GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR

PREFECTURA DE BOLÍVAR

PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS

OBRA : COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 PULGADAS EN LA VÍA SIMIATUG – PUENEBATA DEL CANTÓN GUARANDA Y EN LAS CALLES URBANAS DEL CANTÓN ECHEANDÍA ETAPA 2

UBICACIÓN : PROVINCIA DE BOLIVAR

CONTRATISTA : ING. MARCELO ANIBAL AYALA HEREDIA

CONTRATO DE : COTO-GADPB-008-2021 FECHA INICIO **19-ene.-22**

MONTO DEL CONTRATO USD: **774.406,60**

PLAZO CONTRATADO DIAS : 40

PLAZO AMPLIADO DIAS : 115 FECHA FIN **2-dic.-24**

PLANILLA Nº **7**

Período : 01-30 Noviembre 2024

Fecha de Planilla : 02-dic-24

RUB Nº	DESCRIPCION	UND	CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR		PLANILLA ACTUAL		TOTAL A LA FECHA		% EJECUTADO
			P.UNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	Carpeta Asfáltica 2 pulg. Inc. Imprimación y transporte	m2	8,30	93.302,00	774.406,60	83.767,04	695.266,43	6.000,00	49.800,00	89.767,04	745.066,43	96,21%
			SUBTOTALES		**774.406,60**		**695.266,43**		**49.800,00**		745.066,43	**96,21%**
			IVA 15%				97.634,69		7.470,00		105.104,69	
			ANTICIPO %		10,00		-69.526,64		-4.980,00		-74.506,64	
			1.75% R.F.				-12.167,17		-871,50		-13.038,67	
			RETENCION 100% (IVA 15%)				-97.634,69		-7.470,00		-105.104,69	
			LIQUIDO A PAGARSE				**613.572,62**		**43.948,50**		657.521,12	

Realizó : Es Conforme :

Firmado electrónicamente por: WASHINGTON MAURICIO LOZADA VERDEZOTO

Firmado electrónicamente por: MARCELO ANIBAL AYALA HEREDIA

ING. CIV. WASHINGTON LOZADA
Fiscalizador

ING. CIV. MARCELO AYALA
Contratista

Firmado electrónicamente por: XAVIER BENJAMIN ZAPATA GALLEGOS

ING. CIV. XAVIER ZAPATA
Administrador del Contrato