

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES (OBRAS DE ARRASTRE)				
SECRETARIA DE RIEGO Y DRENAJE				
DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VALOR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO UNGUBI, PARROQUIA SAN VICENTE, CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLÍVAR”.	\$707,451.41	Fase contractual, suspensión	El plazo contractual de ejecución fue de 180 días calendario, con registro de suspensión debidamente justificada. A la fecha, la obra mantiene un avance físico del 75%. Se encuentra suspendido por la etapa invernal.	SPI PLANILLA 9 UNGUBI.PDF
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ATANDAHUA, PARROQUIA GUANUJO PERTENECIENTE AL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR	\$329,737.31	Fase contractual, suspensión	El plazo contractual de ejecución fue de 180 días calendario, con registros de suspensión debidamente justificados. A la fecha, la obra mantiene un avance físico del 80%. Se encuentra suspendido por la etapa invernal.	SUSPENSIÓN ATANDAHUA.PDF
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CHIQUIZUNGO, PARROQUIA SIMIATUG, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR	\$459,341.48	Fase contractual	Obra concluida, se encuentra en etapa de prueba ya esta elaborada el acta de entrega recepción provisional.	ACTA RECEPCION PROVISIONAL RIEGO chiquizungo coto GADPB 2024 003.pdf
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO GERRANA, PARROQUIA SIMIATUG, PROVINCIA DE BOLÍVAR	\$371,103.55	Fase contractual, suspensión	Obra concluida, se encuentra en etapa de prueba, aun no se elaborada el acta de entrega recepción provisional.	MIEMBRO DE COMISION GERRANA.PDF
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO QUINDIGUA BAJO Y QUINDIGUA GRANDE, PARROQUIA GUANUJO, PERTENECIENTE AL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLÍVAR	\$596,626.60	Fase contractual, suspensión	El plazo contractual de ejecución fue de 180 días calendario, con registro de suspensión debidamente justificada. A la fecha, la obra mantiene un avance físico del 5%. Se encuentra suspendido por la etapa invernal.	SUSPENSIÓN QUINDIGUA.PDF